

План мероприятий по введению новых ФГОС НОО и ООО в МБОУ Усольской СШ

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	январь 2022г.	Директор, заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС НОО и ООО (приказы, положения)	январь-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: ООП, АООП, учебных планов, планов внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО и т.д.	январь-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения новых ФГОС				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС НОО и ООО	декабрь 2021г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения

				ФГОС НОО и ООО
Организационно-методическое обеспечение введения новых ФГОС				
1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС НОО и ООО	январь 2022 г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ООО	январь 2022 г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Январь-февраль 2022г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Мониторинг
4	Разработка ООП НОО и ООО, разработка рабочих программ	Февраль-август 2022г	Заместители директора по УР, ВР, <i>рабочая группа</i>	ООП НОО и ООО, рабочие программы
5	Утверждение ООП НОО и ООП ООО	Педагогический совет Август 2022г.	Директор, заместители директора по УР, ВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания уроков и занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь 2022	Директор, заместитель директора по ВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации новых ФГОС НОО и ООО	В течение 2021-2022 гг	Заместители директора по УР, ВР, учителя-предметники	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации новых ФГОС НОО и ООО в 2022-23уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 1 и 5 классах; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2023г. Май 2023г.	Заместители директора по УР, ВР	Подведение итогов
Кадровое обеспечение введения новых ФГОС				
1	Анализ кадрового обеспечения	Апрель-август 2022г.	Директор, заместитель директора по УР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана- графика повышения	Декабрь 2021г., май	Заместитель директора	График повышения

	квалификации педагогических работников	2022, декабрь 2022, май 2023	по УР	квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021- август 2023г.	Заместитель директора по УР	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО
4	Разработка (корректировка) планов методической работы по вопросам введения и реализации новых ФГОС НОО и ООО	В течение года	Заместитель директора по УР	Планы работы школы, план методической работы
Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка МТ- оснащения школы	Январь 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС ООО	декабрь 2021г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Апрель 2022г.	Заместитель директора по УР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2022г.	Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УР, библиотекарь, инженер-программист	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети

				Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС				
1	Размещение информации о введении новых ФГОС на сайте и стендах	Январь-август 2022г.	Заместитель директора по УР	Информационные материалы размещены на специальной странице сайта и на стенде в школе
1	Проведение родительских собраний в 1 и 5 классах	Май 2022г	Заместитель директора по УР, классный руководитель	Информационные материалы